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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


	Interní předpis pro monitoring a vyhodnocování výsledků monitoringu, interní předpis pro evaluaci SPL.
Místní akční skupina Rožnovsko
Zpracoval: Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL, MAS Rožnovsko

Plán monitoringu
MAS bude provádět monitoring v průběhu realizace projektu. 
Monitoringem je pověřena kancelář MAS pod vedením manažera. 
Plán monitoringu určuje především soustavu sledovaných ukazatelů v rámci postupné realizace celé SPL a zdroje k ověření těchto ukazatelů. Monitoring SPL lze rozdělit do tří stupňů:

1. monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů

2. monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (fichí)

3. monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celou SPL

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny monitorovací indikátory pro hodnocení SPL. Kvantifikace monitorovacích a hodnotících kritérií vychází z předpokladu poskytnuté dotace v období 2009 – 2013 a jsou stanoveny na konec programového období.

V tabulce jsou také uvedeny monitorovací indikátory souhrnně za všechny Fiche. Plánovaná konečná hodnota těchto indikátorů není stanovena.
Monitorovací a hodnotící kritéria dle SPL.
Monitorovací indikátor

Plánovaná hodnota dle původního SPL

Počet podaných a realizovaných projektů
42

Počet podnikatelských subjektů, které obdržely podporu
20

Počet podpořených obcí a další neziskových organizací
22

Počet projektů se zaměřením na specifické cílové skupiny – ženy a mladí lidé
19

Počet vytvořených nových pracovních míst
3

Počet zapojených partnerů
42

Indikátory sledované navíc:
· Celkový objem alokovaných finančních prostředků

· Vytvoření nových lůžek v ubytovacích kapacitách

· Počet projektů v jednotlivých obcích

· Množství alokovaných prostředků do jednotlivých obcí

Vyhodnocení monitoringu
K vyhodnocení je potřeba:

Lidské zdroje:

· sekretariát, resp. manažer MAS

· předseda MAS

Prostředky uplatňované při monitoringu:

· naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů pro jednotlivé Fiche

· zprávy o realizaci projektu

· fyzické kontroly projektů

Prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu:

· naplnění stanovených hodnotících indikátorů pro jednotlivé Fiche, které jsou jednoznačně měřitelné a hodnotitelné

· průběžné hodnotící zprávy a konečná hodnotící zpráva úspěšnosti Strategie MAS pro Leader

Způsoby ověřování monitorovacích kritérií
Kontrola a ověřování monitorovacích kritérií bude probíhat v několika krocích:

· MAS bude provádět po ukončení realizace projektů kontroly naplňování monitorovacích kritérií. Při předložení žádosti o proplacení MAS zkontroluje každý podpořený projekt.

· Zástupce MAS se bude zúčastňovat kontrol řídících orgánů.

Zápis
· Po skončení každé výzvy se ze všech výše popsaných zdrojů provádí vyhodnocení SPL, jeho naplnění a přínosy pro region či dopady pro další regiony. 

· Kontrolní a monitorovací činnost přináší dostatek informací k vyhodnocení SPL.. Je zpracována hodnotící zpráva s výsledky naplňování SPL.
Postup evaluace
Postupy:

· shromáždění podkladu a zpracování dosažených výstupu, výsledku a dopadu

· hodnocení monitorovacích ukazatelů

· porovnání se stanovenými cíli

· stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijmutí

Zdroje ověření dat užívaných k evaluaci SPL:

· dokumentace jednotlivých projektů

· dokumentace MAS

· účetní dokumentace MAS

· průzkumy a šetření mezi obyvatelstvem a institucemi v regionu MAS Rožnovsko prováděná samotnou MAS.

· řídící orgán (RO SZIF)

· výsledky provedených kontrol a kontrolní zprávy

· data a statistická šetření obcí a územních celků úřadů

· data svazku obcí

· data členských organizací MAS Rožnovsko
· data partnerů MAS Rožnovsko
· šetření a analýzy ČSÚ

Vyhodnocení SPL
ad–hoc (nahodilé hodnocení): nebude v rámci realizace SPL užito

on–going: Průběžné hodnocení SPL MAS 2008-2013 bude provedeno v polovině období realizace SPL.

MAS Rožnovsko má na dané období stanoveny závazné ukazatele – monitorovací indikátory v návaznosti na cíle priorit a cíle FICHE, které budou v daném období realizovány. Po uplynutí tohoto období provede programový výbor zhodnocení dosažení stanovených indikátoru s následným vyhodnocením a stanovením nových indikátoru na další období.

ex–post: Závěrečné hodnocení SPL MAS Rožnovsko bude provedeno po ukončení realizace SPL na základě vyhodnocení monitorovacích ukazatelů s ohledem na jejich přínos pro naplnění cílů SPL a přínos pro dané území.
Výsledky vyhodnocení SPL
Výsledky průběžného hodnocení (on-going) SPL MAS Rožnovsko budou porovnány s předpokládanými cíli a směry rozvoje stanovenými v SPL. Pokud dojde k rozdílům mezi dosahovanými a stanovenými cíli v původním SPL, bude SPL MAS Rožnovsko jednou za dva roky verifikován.
Jméno, příjmení, pozice

Telefon

E-mail

Ing. Ondřej Neuman
Manažer pro realizaci SPL
+420 732 824 166
info@masroznovsko.cz
www.masroznovsko.cz
Mgr. Marta Procházková
Administrativní pracovník
+420 724 992 483
prochazkova@zasova.cz
www.masroznovsko.cz
Tento předpis schválila rada sdružení na své schůzi dne 20.12.2011. Jakékoliv změny a doplňky tohoto jednacího řádu potřebují ke své platnosti schválení radou.

Tento předpis je účinný ode dne 1.1.2012

Připravil: Ing Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko

Za správnost:

_____________________________

předsedkyně rady sdružení
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