	Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 3. etapa 2012
Název MAS: Místní akční skupina Rožnovsko
zpracovatel zprávy: Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL 

kontakt: info@masroznovsko.cz
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období 
· vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
V období od 1.3.2012 do 31.12.2012 nevyhlásila MAS Rožnovsko výzvu k předkládání projektů.

· účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

Od počátku roku se zástupci MAS Rožnovsko zúčastnili několika školení a seminářů či neformálních setkání s ostatními subjekty.
Datum akce

Název akce

Místo konání
Účastník

Září 2012
Exkurze SK – Setkáni se slovenskými MAS
Slovensko
Neuman
Říjen 2012
Setkání CSV
Rusava
Neuman 

Říjen 2012
Intenzivní jazykový kurz německého a českého jazyka
Úborsko
Neuman

Listopad 2012

LEADER – MOŽNOSTI PO ROCE 2013
Sobotín
Neuman

Prosinec 2012

Komunitní plánování v praxi
Pozlovice
Neuman

CELKEM AKCÍ
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· informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
Ve 3. etapě 2012 proběhl semináře MAS Rožnovsko k podávání Žádostí o proplacení.
· zasedání pracovních skupin a jejich závěry
V třetí etapě 2012 se scházely hlavně pracovní skupiny připravující pro 17. kolo PRV 3 projekty spolupráce s ostatními MAS.

Došlo k finálnímu rozhodnutí zaregistrovat 3 projekty spolupráce.

2. Problémy při realizaci SPL
-
problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

-
problémy při realizaci IV.1.1

-
problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

-
další
Při administraci a kontrolách projektů konečných žadatelů nedochází k žádným zásadním problémům, pracovníci MAS již mají zkušenosti s administrací a managementem realizovaných projektů. V průběhu 3. etapy 2012 došlo k podání Žádosti o proplacení u 3 projektů.
Datum ŽoP

Název žadatele

Číslo projektu

14.12.2012
Martinek Jan
12/016/41200/185/001229
31.12.2012
Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko
12/016/41200/185/001233
31.12.2012

MĚSTO ZUBŘÍ
12/016/41200/185/001268
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení

Pracovníci MAS v průběhu 3. etapy 2012 realizovali celou řadu úkonů vedoucích k prevenci problému při realizaci SPL. Jednalo se například o tyto aktivity:
· Upozorňování žadatelů na přesnější rozpočty již při podání Žádosti o dotaci, nikoliv až při ŽoP
· Seminář k Žádostem o dotaci
· Seminář k ŽoP

4. Změny 
(uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

Ve 3. etapě roku 2012 MAS Rožnovsko provedla změnu ve 3 Fichích:
Fiche 1, 3 a 4. byly bodově zvýhodněny 20ti body v případě, že: „Místo realizace projektu leží v obci do 6 000 obyvatel.“ 
5. Souhrn za projekty IV. 1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 




0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 
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Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 
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Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě realizace: 
cca 10
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 


cca 50
Počet účastí na kontrolách SZIF: 
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6. Zaměstnanci (na IV. 1.1)
Jméno, příjmení
Pracovní smlouva/
DPP/DPČ
Úvazek/počet odpracovaných hodin
Náplň práce
Poznámka
Ing. Ondřej Neuman
Pracovní smlouva
48 hod měsíčně
Manažer pro realizaci SPL
Mgr. Marta Procházková
DPP
25 hod měsíčně
Administrativní pracovník
Pouze září 2012
Ing. Anna Mikošková
DPP
25 hod měsíčně
Administrativní pracovník / předseda MAS
7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

MAS Rožnovsko aktivně oslovuje všechny okolní obce s nabídkou na začlenění do našeho občanského sdružení a pokrytí tzv. bílých míst na mapě MAS ČR. Konkrétně se jedná o Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečvu. Dále potom také Valašské Meziříčí a okolní obce. 

V měsíci září schválilo zastupitelstvo Rožnova pod Radhoštěm členství v MAS Rožnovsko.

.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období
V následném období (1. etapa 2013) plánujeme následující klíčové aktivity:
· V rámci 18. kola PRV vyhlásit 8. výzvu k předkládání projektů
· dotační a informační servis pro zájemce o realizaci projektů v rámci SPL

· realizace vzdělávacích seminářů a propagačních akcí v souvislosti se SPL

· obecná propagace MAS a SPL

· dotační poradenství

· sběr projektových námětů v regionu Rožnovsko
· rozšíření meziregionální spolupráce MAS

Datum: 29. 1. 2013





Podpis:

	


